



Утверждаю  
Директор МОУ «Кораблинская СШ  
им. Героя РФ И.В. Сарычева»  
*Ю.Н.Костиова*  
Приказ от 30.08.2021г. № 43/2

### План («Дорожная карта»)

первоочередных действий по созданию и функционированию в 2021 году  
в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Кораблинская средняя школа  
имени Героя Российской Федерации И.В. Сарычева» муниципального образования –  
Кораблинский муниципальный район Рязанской области Центра образования естественно  
– научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр)

№ п / п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1	Определение помещений для размещения Центра образования естественно – научной и технологической направленностей «Точка роста»	Помещения согласованы с Управлением образования и молодежной политики администрации МО – Кораблинский муниципальный район	Костикова Ю.Н.	Июнь, 2021 г.
2	Разработка Положения о деятельности Центра и должностных инструкций руководителя и педагогов Центра	Приказ директора МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева»	Костикова Ю.Н.	Август, 2021 г.
3	Разработка и утверждение Плана («Дорожной карты») первоочередных действий по созданию и функционированию Центра, медиаплана, плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Приказ директора МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева»	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А.	Август, 2021 г.
4	Подготовка документации к аукционным процедурам и обеспечение заключения договоров на поставку оборудования с победителями конкурсных процедур	Руководитель школы	Костикова Ю.Н.	Июнь, 2021 г
5	Заключение договора с поставщиком по закупке оборудования для центра «Точка роста»	Руководитель школы	Костикова Ю.Н.	Июнь, 2021 г.



6	Рассмотрение вопроса организации и функционирования Центра на педагогическом Совете, Совете родителей, Совете обучающихся	Протокол	Костикова Ю.Н.	Май, 2021г.
7	Мероприятия по повышению квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика», «Технология», в том числе: - Анализ педагогического состава Центра; - Подбор педагогических работников Центра; Обеспечение участия педагогических работников Центра в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме)	Свидетельства о повышении квалификации;  Отчет по итогам обучения	Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В.  Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	До 25.08.2021г.      До 10.10.2021 г.
8	Проведение консультаций по возникающим вопросам обучения на онлайн-платформе	справка	Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В. Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	До 01.06.2020г.
9	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии с целями и задачами Центров, в соответствии с примерными методическими комплексами.	Приказ директора МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева»	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В. Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	До 01.09.2021г.



10	<p>Организация приема детей, обучающихся по программам Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- запуск горячей линии по вопросам приема детей в Центр;</li> <li>- Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми Центром;</li> <li>- Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра</li> </ul>	Школьный сайт Приказ директора МОУ «Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. Сарычева»	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В. Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	Август- сентябрь 2021г.
11	Обеспечение выполнения медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра.	Директор школы, руководитель центра, педагоги центра	Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В. Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	Постоянно
12	Открытие Центра в единый день открытия	Школьный сайт	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А.	14 сентября 2021г
13	<p>Информационное сопровождение создания и функционирования Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- онлайн обучение</li> <li>- проведение ремонтных работ помещений в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»</li> <li>- торжественное открытие</li> </ul>	Публикации в газете «Кораблинские вести», Сайт школы, страничка в ВК	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В. Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	постоянно
14	Создание и ведение раздела сайта школы с обязательным соблюдением фирменного стиля «Точка роста»	Размещение информации	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А.	постоянно
15	Запуск горячей линии по вопросам работы Центра	Размещение новостей, фоторепортажей на сайте школы, социальные сети	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А. Колегова В.А. Трофимова В.В. Безбородова Е.В. Нефедов Р.М. Нефедова Е.А.	Сентябрь – декабрь 2021г.
16	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	анализ анкетирования	Костикова Ю.Н. Мальцева Н.А.	Ноябрь- декабрь 2021г.

Директор школы:

*Костикова*

/Костикова Ю.Н./